資料2

計画策定スケジュール

月	策定の経過	策定委員会	
10月	・調査報告書作成 ・骨子案作成	第1回	・調査結果の報告 ・計画の概要及び骨子案の提示
11 月	・見込み量推計　　※上旬 ・成果目標等の検討　※上旬		
12 月	・素案の作成 ・素案の修正	第2回	・素案の提示と決議
1月	・パブリックコメント実施 1 月 18日（月）～29 日（金）		
2月	・パブリックコメントの意見のとりまとめ ・概要版の作成	第3回	・パブリックコメント結果の報告 ・計画書・概要版の提示と決議
3月	・計画の最終調整、完成		