
4月 5月 6月 7月 8月 9月

住民
説明

●意向調査
　348／482人（72%回答）
　調査結果は、別紙のとおり

●個別ﾋｱﾘﾝｸﾞ
　350／363人（96%済）
※益城町区画整理予定区域の地権者を除く

●現地相談窓口
　延べ　32回、153件対応

●益城中央線連絡協議会
　5/10　第１回開催

測量・
設計

●幅杭設置、境界復元
　184／234人（79%設置済）
※益城町区画整理予定区域の地権者を除く

用地
交渉

●建物調査
　4件入札手続き中

備考
（H29.6.14現在）

（都）益城中央線（県道熊本高森線）事業促進スケジュール：進捗状況

H29年度

10月～３月

◇丈量図作成及び土地単価決定

◆個別ヒアリング
※幅杭設置及び境界立会の説明

◆意向調査

6月23日～7月3日

6/15

◆幅杭設置

◆境界復元

資料１
【凡例】

：完了

：施行中

：施工予定

◆「益城中央線連絡協議会」

※月１回開催

◇境界立会

6班体制で

実施

◆「現地相談窓口」

◆地形測量

◆道路設計、◆用地測量

◆権利関係調査

沿道街路整備計画委託

◆用地取得方針（案）の整理（直買、三者契約、沿街）

◇用地買収・物件移転補償

◇事業計画策定

◇候補地区再検討

◆土地評価委託、◆移転補償調査

用
地
交
渉
開
始


