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説明

〈意向調査〉
◆アンケート  　348／482人（72%回答）
◆個別ﾋｱﾘﾝｸﾞ　363／363人（100%済）
　※対象者：意向調査のうち、区画整理検討区域を
　　 除く地権者（1筆裏の地権者も含む）

◆（再）個別ヒアリング
　※建物調査依頼等と併せて個別ヒアリングを実施

〈現地相談窓口〉
　・延べ183件対応

測量・
設計

◆幅杭設置、境界立会　233／243人（96%済）
　※対象者：区画整理検討区域を除いた地権者

◆丈量図作成　342／403筆 （85%済）

◆沿道街路整備計画委託
　・地権者意向を確認しながら候補地の選定作業中

用地
交渉

◆建物調査
　・補償対象件数　217件
                          （内建物127件、工作物90件）
　　   ※対象：区画整理検討区域を除く範囲
  ・建物調査については承諾いただいた地権者から
    順次調査実施。
        182件承諾済み　　　調査済み 　    51件
　　　　　　　　　 　　　　　　    調査中　　      17件
　　　　　　　　　　　　　　　　   調査準備中 114件

◆契約状況
　契約済：14筆（11名）

備考
（H30.1.29現在の取組状況等）

（都）益城中央線（県道熊本高森線）事業促進スケジュール：進捗状況

H29年度

◆境界立会、丈量図作成及び土地単価決定 

                   

   ◆用地買収・物件移転補償・代替地等・宅地、個別再建に係る個別相談 

 

1/29 

  

◆沿道街路整備計画策定 （地権者の意向等に応じて随時検討） 

用
地
交
渉
開
始 

資料１ 

◆意向調査（アンケート） 

◆個別ヒアリング 

◆現地相談窓口 

◆益城中央線連絡協議会 

◆地形測量 

◆道路設計 

◆幅杭設置 
◆境界復元 

◆権利関係調査 

◆土地評価委託、◆移転補償調査 

【凡例】 

       ：完了 

       ：施行中 

       ：施工予定 

◆用地測量 

◆縦横断計画、取付道、路側構造、排水施設・流末 

◆環境施設帯（歩道、植樹帯）、電線共同溝、照明等道路付属施設 

 
◆（再）個別ヒアリング 


