
443

(都)水前寺秋津線

L=280m（W=22.0m）

（都）益城中央線

L=2,887m（W=27.0m）※土地区画整理事業区間を除く

福富地区
L=51m

安永地区
L=75m

【モデル地区】

区画整理
A=28.3ha

全延長 L=3,792m（街路事業 L=3,167m、土地区画整理事業 L=625m）

福富橋

馬水橋

惣領交差点

寺迫交差点

モデル地区（広崎）現況

福富橋
L=33m

惣領地区
L=56m(48m)

安永地区
L=95m

県道熊本高森線４車線化 （都市計画道路益城中央線外１線）

広崎地区【モデル地区】 安永地区【モデル地区】

：歩道部開通箇所

：R1年度迄発注

：R2年度発注
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（R2.11末時点）

◎用地買収進捗状況

地権者数 ２７８名

契約者数 ２２６名

契約率 ８１．３％

用地進捗

R2.3.23撮影
熊本市側から益城町側を望む

R2.3.23撮影
熊本市側から益城町側を望む

R2.3.23撮影
熊本市側から益城町側を望む

R2.11.30
益城復興事務所街路工務課

福富地区
①北側L=36m(34m)
②南側L=44m(42m)

安永地区
L=78m

道路空間形成イメージ

●事業概要
名 称：熊本都市計画道路 益城中央線 ほか１線事業
事業主体：熊本県
事業認可：平成29年3月10日
事業施工期間：平成29年3月10日～令和8年3月31日
事 業 費：約135億円
延長、幅員：L=約3.2km、W=27.0m
●平成31年度までの取組み
用地買収の推進（契約率76%）､モデル地区完成（歩道L=413m供用）
●令和2年度取組み
用地買収の推進
早期の効果発現に向けた計画的な用地買収及び工事の推進

（R2.11末時点）

◎工事進捗状況（発注年次別）
R1年度迄発注 6地区16箇所 L=1,142m
R2年度発注 5地区9箇所 L=  600m

総延長 L=1,742m
◎歩道部開通状況

5地区7箇所 L=705m

工事進捗

※手続中含む

取付区間

L=168m

熊本市
L=162m

広崎地区
L=44m(43m)

広崎地区
L=90m

広崎地区
L=187m

【モデル地区】

広崎地区
L=94m 福富地区

①北側L=35m(34m)
②南側L=33m(31m)

福富地区
L=60m(57m)

惣領地区
L=115m

惣領地区
L=50m(48m)

福富地区
L=57m

惣領地区
①北側L=46m
②南側L=33m

馬水地区
L=50m

安永地区
L=45m（40m）

安永地区
L=45m

寺迫BOX
L=28m

寺迫地区
①北側L=50m
②南側L=50m

：R2年度末歩道部
開通予定箇所
⇒10箇所 L=415m
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