

	益城町・町議会	【意思決定】	会議等				事務運営	住民参加	
		復興本部	復興計画策定委員会	くらし復興専門部会	復興まちづくり専門部会	産業復興専門部会	事務局：復興課	地区別懇談会（町）	被災者支援（ましきラボ）
平成28年度	7月	基本方針の公表 【内容】 ・復興の基本理念 ・復興の基本的な考え方 ・復興計画の策定の進め方 ・組織体制	基本方針の決定（7/6）				△基本方針案の策定		
							7/6 5校区区長協議 7/14～17 区長協議①（全5回）	【内容】 ・仮設住宅の方の意向把握 7/中～ 仮設住宅の方への聞き取り調査	
							7/28～8/20 住民意見交換会①（全14回）	【内容】 ・現状、意向 ・復興計画策定の進め方	
	8月	議会への説明（随時）	8/5 第1回委員会						
			【内容】 ・復興計画策定の体制 ・復興計画スケジュール ・住民の意向調査 ・地震で顕在化した町の課題と目指すべき姿（委員討議）	8/中 第1回くらし部会（議論の範囲の確認、益城における特徴・課題についての議論）	8/中 第1回まちづくり部会（被災状況、要因分析、検討課題についての議論）	8/中 第1回産業部会（議論の範囲の確認、益城における特徴・課題についての議論）			
				8/下 第2回くらし部会（将来像やその実現方策についての議論①）	8/下 第2回まちづくり部会（将来像、土地利用・事業メニュー検討その①）	8/下 第2回産業部会（将来像やその実現方策についての議論①）			
				9/上 第3回くらし部会（将来像やその実現方策についての議論②）	9/上 第3回まちづくり部会（土地利用・事業メニュー検討その②）	9/上 第3回産業部会（将来像やその実現方策についての議論②）			
	9月			9/中 第4回くらし部会（住民意向も踏まえた将来像・実現方策、骨子案）	9/中 第4回まちづくり部会（土地利用・事業メニュー検討その③、骨子案）	9/中 第4回産業部会（将来像やその実現方策についての議論③、骨子案）			
						9/下 復興計画骨子（案）の作成			
			10/上 第2回委員会						
			【内容】 ・復興計画骨子（案）			10/上 第5回産業部会（事業案の追加・精査）		10/中 区長協議②（骨子の説明）	
	10月			10/中 第5回くらし部会（事業案の追加・精査）	10/中 第5回まちづくり部会（復興事業の詳細検討）	関係計画とのすり合わせ		10/中～下 住民意見交換会②（骨子の説明）	
			10/下 第6回くらし部会（復興計画1次案の作成）	10/下 第6回まちづくり部会（復興事業の決定、復興計画1次案の作成）	10/下 第6回産業部会（復興計画1次案の作成）				
					10/下 復興計画（案）の作成				
11月	復興計画（案）の公表	復興計画（案）の提示							
		△パブコメ							
			11/下 第7回くらし部会（パブコメ意見の確認・反映）	11/下 第7回まちづくり部会（パブコメ意見の確認・反映）	11/下 第7回産業部会（パブコメ意見の確認・反映）				
					12/上 復興計画（最終案）の作成				
12月	議会へ復興計画の説明	復興計画の決定	12/上 第4回委員会				12/中 区長協議③（計画の説明）		
	復興計画の公表		【内容】 ・復興計画（最終案）				12/中～下 住民意見交換会③（計画の説明）		
							〈将来的には「まちづくり協議会」へのステップアップ		