

復興計画の策定に向けた今後の流れ

10月7日：第2回益城町復興計画策定委員会

10月11日：復興本部
：骨子の公表
10月17日～22日：地区別住民意見交換会

…骨子(案)の策定
…骨子(案)の決定

<地区別住民意見交換会の意見を受けて>

10月下旬：くらし興専門部会
：復興まちづくり専門部会
：産業復興専門部会

…復興計画(案)の検討
"
"

10月下旬：委員長・3部会長合同会議

11月上旬：第3回益城町復興計画策定委員会

11月上旬：復興本部
11月上旬：町議会災害復興特別委員会への説明
11月中旬：復興計画(案)の公表
11月中旬頃：意見公募（パブリックコメント）

…復興計画(案)の策定
…復興計画(案)の決定
…復興計画(案)への意見
…復興計画(案)への意見

<パブリックコメント意見、議会意見を受けて>

11月下旬：くらし復興専門部会
：復興まちづくり専門部会
：産業復興専門部会

…復興計画(確定版)の検討
"
"

12月：第4回益城町復興計画策定委員会

12月：復興本部
12月：復興計画の議決
12月：復興計画の公表
12月：地区別住民説明会

…復興計画(確定版)の策定
…復興計画(確定版)の決定
…復興計画(確定版)の議決

なお、町議会に設置された災害復興特別委員会においても、引き続き、復興計画等についての協議が行われる予定です。

今後の検討についても、災害復興特別委員会等と密接に連携しながら進めてまいります。