

| | 益城町 | 町議会 災害復興 特別委員会 | 【意思決定】 | 【会議等】 | | | 【事務運営】 | 【住民参加】 | | |
|--------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 復興本部 | 復興計画策定委員会 | くらし復興 専門部会 | 復興まちづくり 専門部会 | 産業復興 専門部会 | 事務局：復興課 | 事務局：復興課 | 大学：ましきラボ |
| 平成28年度 | 7月 | | 基本方針の公表 | 基本方針の決定 (7/6) | | | | △基本方針案の策定 | | |
| | | | 【内容】 ・復興の基本理念 ・復興の基本な考え方 ・復興計画の策定の進め方 ・組織体制 | | | | | | 7/6 5校区区長協議 | 【内容】 ・仮設住宅の方の 意向把握 (特に居住意向) |
| | | | | | | | | | 7/14~17 区長協議 (全5回) | |
| | | | | | | | | | | 7/中~ 仮設住宅にお住まいの方への聞き取り調査 |
| | | | | | | | | | 7/28~8/20 住民意見交換会① (全14回) | |
| | 8月 | | | | 8/5 第1回策定委員会 | | | | 【内容】 ・現状、意向 ・計画策定の進め方 ・今後の調査協力依頼 | |
| | | | | 【内容】 ・復興計画策定の体制 ・復興計画スケジュール ・住民の意向調査 ・地震で顕在化した町の課題と 目指すべき姿(委員討議) | 8/10 第1回くらし部会 (地震で顕在化したくらしに関する課題と目指すべき将来像についての議論) | 8/11 第1回まちづくり部会 (被災状況、要因分析、検討課題についての議論) | 8/9 第1回産業部会 (地震で顕在化した産業に関する課題と目指すべき将来像についての議論) | | | |
| | | | 8/17 第1回特別委員会 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8/18~9/2 住民意向調査 (郵送アンケート) |
| | | | | | | | 8/24 第2回まちづくり部会 (検討の前提条件、都市構造 (軸と拠点) についての議論) | | | 【内容】 ・生活の現状 ・復興に向けた意向 |
| | 9月 | | | | | 9/1 第2回くらし部会 (益城町が目指すべき将来像、重視すべき理念、取組案と進め方についての議論) | 9/2 第2回産業部会 (産業復興の役割、復興計画で取り扱うべき課題についての議論) | | | |
| | | | 9/14 第2回特別委員会 | | | 9/16 第3回くらし部会 (住民意向についての確認、骨子案についての議論) | 9/13 第3回まちづくり部会 (市街化区域の都市構造・土地利用・優先事業、市街化調整区域の課題の議論) | 9/23 第3回産業部会 (農業復興の将来像及びそれに向けた取組についての議論) | | |
| | | | | | 9/23 委員長・3部会長合同会議 くらし・まちづくり・産業の3部会の調整 骨子(案)に向けて調整会議 | | | | | |
| | | | | | 9/30 第4回くらし部会 (住民意向も踏まえた将来像・実現方策、骨子案についての議論) | 9/28 第4回まちづくり部会 (市街化区域の都市構造・土地利用、市街化調整区域の拠点、骨子案の議論) | 9/28 第4回産業部会 (商工業、観光、就労・創業の将来像とそれに向けた取組、骨子案についての議論) | | | |
| | | | | | | | | 復興計画骨子(案)の作成 | | |

| | 益城町 | 町議会 災害復興 特別委員会 | 【意思決定】 | 【会議等】 | | | 【事務運営】 | 【住民参加】 | |
|-----|---------------------------|----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | 復興本部 | 復興計画策定委員会 | くらし復興 専門部会 | 復興まちづくり 専門部会 | 産業復興 専門部会 | 事務局：復興課 | 事務局：復興課 |
| 10月 | | 10/7 第2回策定委員 会に参画 | | 10/7 第2回策定委員会 | | | | | |
| | 復興計画骨子の公表 | | 復興計画骨子の決定 | 【内容】 ・復興計画骨子（案） | | | 復興計画骨子（案）の作成 | 10/8 未来トーク（若い 世代との意見交換） | |
| | | | | | 10/下 くらし部会 （復興計画（案）の検討） | 10/下 まちづくり部会 （復興計画（案）の検討） | 10/下 産業部会 （復興計画（案）の検討） | | 10/17～22 住民意見交換会 ②（骨子の説明） |
| | | | | | 10/下 委員長・3部会長合同会議 くらし・まちづくり・産業の3部会の調整 復興計画（案）に向けて調整会議 | | | 10/下 復興計画（案）の作成 | |
| 11月 | 災害復興特別委員会へ の復興計画（案）の説明 | | | 11/上 第3回策定委員会 | | | | | |
| | 復興計画（案）の公表 | | 復興計画（案）の決定 | 【内容】 ・復興計画（案） | | | | | |
| | | | | | 11/下 くらし部会 （パブリックコメント意 見、議会意見の確認・反 映） | 11/下 まちづくり部会 （パブリックコメント意 見、議会意見の確認・反 映） | 11/下 産業部会 （パブリックコメント意 見、議会意見の確認・反 映） | | 意見公募（パブリック コメント） |
| | | | | | | | | | |
| 12月 | 復興計画の 町議会への提出 | | 復興計画の決定 | 12月 第4回策定委員会 | | | | 12月 復興計画（確定版） の作成 | |
| | 復興計画の公表 | 復興計画の議決 | | 【内容】 ・復興計画（確定版） | | | | | 12月 住民説明会 （復興計画の説明） |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | （将来的には「まちづくり 協議会」へのステップア ップ） |

特別委員会開催・各専門部会に参画・策定委員会に参画

復興計画（案）への意見提示

以下、予定

平成28年度