

第5回益城町新庁舎建設検討委員会議事録（要旨）

○日 時 平成29年10月31日（火）10:00～

○場 所 役場仮設庁舎2階 応接室

○会議次第

- 1 開 会
- 2 新任委員紹介
- 3 議 題
 - (1) 新庁舎建設の基本構想（案）について
 - (2) 新庁舎建設の基本計画について
 - (3) 町民アンケートの結果について
 - (4) 今後のスケジュールについて
 - (5) その他
- 4 閉 会

○出席者（順不同）

委 員：稲田委員長・柿本副委員長・小葉委員・橋場委員・菅委員・宮崎委員・前田委員
宮本委員・住永委員・竹尾委員・泉田委員・木村委員・柏原委員
（欠席者）鳥井委員・澤田委員
事務局：永田政策審議監・中桐総務課長・富永係長・森田参事・富田主査
（株）山下設計九州支社：大林・古元

■配布資料

- ・会議次第
- ・新庁舎建設検討委員会委員名簿
- ・新庁舎建設検討委員会設置要項
- ・新庁舎建設基本構想・基本計画（案）
- ・益城町新庁舎建設に関するアンケート結果（速報値）

■新任委員紹介

- ・新任委員として木村委員、柏原委員を紹介

■議 題

- 議題（1）新庁舎建設の基本構想（案）について
- ・事務局より、基本構想（案）について前回案からの変更点等を説明

【質疑・ご意見等】

(委員) 資料7ページの新庁舎の必要性和資料12ページの基本理念の項目の関連性が分かりにくい。新庁舎の必要性の8項目の順番を入れ替えて、基本理念に結びつきやすくすること。

(委員) 資料12ページ。「新庁舎の目指す姿」の中に、「復興のシンボルとなる庁舎」という内容を追加したい。

※ 第1章から第4章までの基本構想の部分は、検討委員会で頂いたご意見を反映させた上で承認される。

議題(2) 新庁舎建設の基本計画について

・事務局では、第5章から第8章までを基本計画の案として検討を進めており、現時点での内容を説明。

【質疑・ご意見等】

(委員) 資料15ページ。窓口機能の中に、キッズコーナーや授乳室とあるが、キッズコーナーを利用する幼児は目が離せないことが多い。できれば託児室としてしっかりと整備することも検討したい。

(委員) 資料29ページ。新庁舎規模算定の基本指標となる人口については、平成29年4月時点の記載があるが、将来の人口動態も踏まえた内容とするべきではないか。

(委員) 資料37ページ。建設計画地の選定における重要な視点の中に、活断層に対する安全性について、追記すべきと考える。

(事務局) 現在、活断層については詳細な調査を実施しており、調査結果についての専門的見解がまだ得られていない。

(委員) 資料47ページ。配置計画においては、駐車場台数を確保するために、立体駐車場等の設置も今後検討するという内容を含めたい。

(委員) 立体駐車場を設置する場合の費用対効果はどうか。

(事務局) 立体駐車場を設置する場合は、基礎も含めトータルコストは上がる。メリットとしては、立体的に駐車スペースを確保することで敷地にゆとりが生まれる点が挙げられる。

(委員) 資料49ページ。概算事業費の算出根拠となっている他自治体例については、構造形式(免震・耐震)や竣工年などを追記のこと。

(委員) 資料49ページ。概算事業費の中で、土地造成費が計上されているが、内容が明確でないので概要を追記のこと。

(委員) 資料49ページ。概算事業費には情報化のための設備費用が含まれていない。

(委員) 資料49ページ。概算事業費については、全体的に明確でない部分も多く、今後変更となる可能性があるため、あくまでも目安であるとの注記を追加のこと。

- (委員) 資料41ページ。現在、旧健康管理センターを社会福祉協議会が使用している点については、移転等の協議は済んでいるのか。またその内容を記載する必要は無いのか。
- (事務局) 社会福祉協議会の移転については別途協議を行っており、今後、計画を予定している複合施設との関連もある。新庁舎建設の基本計画とは別の協議会等で検討頂く予定であり、内容は区別して整理したい。
- (委員) 資料36ページ。前回の協議会においても指摘したが、職員駐車場の台数を見直すべきである。できるだけ公共交通機関を利用するよう職員の中で協議頂きたい。
- (事務局) 次回の新庁舎建設PT会議時に協議する。

議題(3) 町民アンケートについて

- ・事務局より、町民アンケートの速報値についての結果を報告。
- ・自由意見については、今後集約する予定。

議題(4) 今後のスケジュールについて

- ・平成29年12月上旬に第6回新庁舎建設検討委員会を開催予定。

(以上)