

記憶の継承の年間作業スケジュール(案)

平成29年度	益城町	町議会 災害復興 特別委員会	【意思決定】	【会議等】			【住民との協働】					
			復興本部	「記憶の継承」 検討・推進委員会	防災教育 専門部会	震災遺構の保存・活用 専門部会	震災記念公園 専門部会	防災教育	震災遺構	震災記念公園		
6月	基本方針の策定	「記憶の継承」検討・ 推進委員会設置の議会 議決	基本方針の決定 (6/15)						小中学校ヒアリング(教 職員アンケート)平成2 8年度実施済み	随時 各地区まちづくり 協議会等との意見交換		
7月	【内容】 ・「記憶の継承」の目的 ・「記憶の継承」の主体 ・「記憶の継承」の期限 ・「記憶の継承」の内容											
8月			8/11 第1回「記憶の継承」 検討推進委員会	8/22 第1回専門部会合同会議 委員会を受けて、各部会の進め方を検討								
9月			【内容】 ・「記憶の継承」検討・推進の体制 ・各専門部会に関するこれまでの取組み ・今後の検討・推進スケジュール ・「記憶の継承」のあり方について(委員討議)	◆防災教育プログラム(案)の 作成 ・9/14 第1回防災教育専門部会(防災教育の基本的な考え方の整理)	◆震災遺構保存・活用基本計画(案)の作成 ・9/14 第1回震災遺構専門部会(保存すべきもの・保存方法の考え方の検討)	◆震災記念公園基本構想(案)の作成 ・9/1 第1回震災記念公園専門部会(公園ネットワークの考え方の検討) ・9/14 第2回震災記念公園専門部会(飯野・福田・津森校区の拠点公園について検討)					9/28 津森校区住民との座談会	
10月	町内で活動されている語り部の方・団体との協働体制を整備 【具体的な取組】 ・会合の実施 ・視察対応への協力依頼 ・町内で語り部活動をされている方・団体の一覧化(準備中)等			・10/3 第2回防災教育専門部会(住民との協働について検討)	・10/3 第2回震災遺構専門部会(住民との協働について検討)	・10/10 第4回震災記念公園専門部会(飯野校区住民との座談会)						10/10 飯野校区住民との座談会
11月			11月15日 第2回「記憶の継承」検討・推進委員会	・10/24 第3回防災教育専門部会(防災教育の対象者、内容、方法について整理)	・10/24 第3回震災遺構専門部会(保存・活用に向けた基本的な考え方の整理)	・10/24 第5回震災記念公園専門部会(福田校区住民との座談会)						10/24 福田校区住民との座談会
11月			【内容】 ・各部会の議論確認 ・各部会の検討状況に関して委員討議	11月中旬～下旬 第2回専門部会合同会議 委員会が出た意見の整理⇒検討の方向性の整理・再確認 各部会とのネットワークについて検討								11月中旬～ 遺族へのヒアリング
12月				12月上旬 第4回防災教育専門部会(防災教育マトリクス表作成、実施内容を取りまとめ)	12月上旬 第4回震災遺構専門部会(保存に向けた課題抽出及び仮保存方法等の検討)	・12月上旬 第7回震災記念公園専門部会(木山校区住民との座談会)			小中学校ヒアリング(教職員アンケート)の活用			12月上旬 木山校区住民との座談会
12月				(震災遺構専門部会との合同部会の開催や、教職員等との連携を図り、具体的な内容を検討)		・12月下旬 第8回震災記念公園専門部会(震災記念公園整備基本構想骨子の整理)						
1月				1月中旬 第5回防災教育専門部会(小中学校に内容精査の協力依頼⇒試験的プログラムの作成)	1月中旬 第5回震災遺構専門部会(遺構の評価及び仮保存活用イメージの検討)	・1月中旬～2月中旬 第9回～第13回震災記念公園専門部会(各校区住民との座談会)						1月中旬～2月中旬 各校区住民との座談会
2月			【内容】 ・各部会が取りまとめた(案)の確認 ・(案)に関して委員討議	2月中旬 第6回防災教育専門部会(防災教育プログラム(案)として取りまとめ)	・2月上旬～3月下旬 町天然記念物の仮保存実施及び保存整備計画策定に向けた準備							
3月	災害復興特別委員会への説明		保存整備計画(案)の確認 ・防災プログラムの決定 ・震災記念公園基本構想の決定	3月上旬 第3回「記憶の継承」検討・推進委員会	3月中旬 第3回専門部会合同会議 次年度に向けた取組みの整理							

記憶の継承の年度毎作業スケジュール(案)

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
防災教育	防災教育プログラムの作成	防災教育プログラムの随時実践・見直し (教育旅行受入：県)			
震災遺構の保存・活用	保存整備計画(案)	保存整備計画の策定 整備・活用計画・設計の検討	整備実施設計	整備工事等	一部竣工・保存・活用
震災記念公園	基本構想	基本計画・基本設計	実施設計	整備工事等	竣工