

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の経緯

	経緯
H28年度	<p>H28.4.14,16 熊本地震</p> <p>H28.12 益城町復興計画 策定</p>
H29年度	<p>H29.4.30 土地区画整理事業に関する事前説明会(第1回)の開催</p> <p>H29.6以降 各行政区にて順次『まちづくり協議会』が設立される <ul style="list-style-type: none"> ・協議会(宮園、木山上町、蛭子町、市ノ後) ・勉強会(木山下町、市ノ後団地、寺迫) </p> <p>H29.12.26 『木山地区まちづくり協議会』設立</p> <p>H30.3.8 区画整理事業の都市計画決定告示</p> <p>H30.3.16 熊本県・益城町 調印式 『区画整理事業の施行に関する協定』</p>
H30年度	<p>H30.4.12 用地先行買収に関する説明会</p> <p>H30.4.13～ 先行買収の申し出と個別確認開始</p> <p>H30.4.29 用地先行買収に関する説明会(2回目)</p> <p>H30.5.10 商工会から要望書提出 <ul style="list-style-type: none"> ・木山地区にぎわいづくりや仮設店舗の設置について </p>