

記憶の継承の年間作業スケジュール(案)

	益城町	町議会 災害復興 特別委員会	【意思決定】	【会議等】								
			復興本部	「記憶の継承」 検討・推進委員会	防災教育 専門部会	震災遺構の保存・活 用 専門部会	震災記念公園 専門部会	防災教育	震災遺構	震災記念公園		
平成29 年度	6月	基本方針の策定	「記憶の継承」検討・ 推進委員会設置の議決	基本方針の決定 (6/15)						小中学校ヒアリング	随時 各地区まちづくり 協議会等との意見交換	
	7月											
	8月				8/11 第1回「記憶の継 承」検討推進委員会					語り部活動開始		
	9月											
	10月											
	11月				11月上旬 第2回「記憶の 継承」検討・推進委員会							11月上旬～ 遺族へのヒ アリング
	12月									12月上旬 語り部の活用		
	1月											
	2月				2月中旬 第3回「記憶の 継承」検討・推進委員会							
	3月	災害復興特別委員会へ の説明										

記憶の継承の年度毎作業スケジュール(案)

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
防災教育	防災教育プログラムの実践・見直し				
震災遺構の保存・活用	保存・活用計画の策定	整備・活用計画・設計 の検討	整備実施設計	整備工事等	一部竣工・保存・活用
震災記念公園	基本構想	基本計画・基本設計	実施設計	整備工事等	竣工