

次期(第5次)益城町行政改革大綱策定スケジュール

区分	令和2年度								令和3年度												
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			
全体	・8/18企画財政課内に行政改革係を設置	・プロジェクト員の公募及び各課からの推薦⇒プロジェクト員確定	大綱基本方針案の作成		実施計画案の作成								・県翌年度予算要望ヒアリング 各課ヒアリ	ヒアリングを結果を踏まえ実施計画案の見直し	パブリックコメント						・次期大綱及び実施計画の公表
行政改革推進委員会 (外部組織 諮問機関)		・委員会委員の検討、選定	【第1回会議(10/29)】 ・委嘱状交付 ・諮問 ・大綱策定方針及び策定スケジュールの説明			【第2回会議】 ・大綱基本方針案説明 ・第4次行革大綱の取組状況検討結果の報告						【第3回会議】 ・実施計画案審議						【第4回会議】 ・パブリックコメントの結果及び計画への反映の報告 ・最終の実施計画案提示 ・答申の検討及び決定	【答申(上旬)】 ・町長へ答申		
行政改革推進本部 (庁内組織)		【第1回会議(9/28開催)】 ・大綱策定方針(案)の審議 ・策定スケジュール(案)の説明 ・プロジェクト員について			【第2回会議(下旬)】 ・大綱基本方針案審議 ・第4次行革大綱の取組の中で、次期大綱継続取組事項の報告						【第3回会議(下旬)】 ・実施計画案審議						【第4回会議(下旬)】 ・パブリックコメントの結果及び計画への反映の検討報告 ・最終の実施計画(案)の説明	【第5回会議(下旬)】 ・大綱及び実施計画の決定			
プロジェクトチーム		・プロジェクト員の公募及び各課からの推薦⇒プロジェクト員確定	大綱基本方針案の検討		実施計画案の検討				プロジェクト会議を随時開催			ヒアリングを結果を踏まえ実施計画案の見直し	【会議】 ・パブリックコメントの結果審議及び計画への反映の検討 ・最終の実施計画(案)の作成								
事務局 行政改革係	・第4次行革大綱の取組状況調査 ・次期行革大綱策定方針(案)の作成	・策定スケジュール(案)の作成 ・第4次行革大綱の取組状況調査の取りまとめ	大綱基本方針事務局案の作成	実施計画事務局案の作成							・実施計画(案)に対する各課ヒアリングを実施(プロジェクト員も同席可)	・パブリックコメント準備	・行政改革大綱(案)及び実施計画(案)に対するパブリックコメントの実施及び結果検証						・次期大綱及び実施計画の公表		
議会						← 随時議会へ途中経過報告 →											途中経過報告 議員から意見聴取		最終報告		