

震災記念公園専門部会の活動報告

1. 専門部会の目標

- 益城町内における防災教育を行う場としての震災記念公園の整備

2. 目標達成に向けて今年度実施した取組

- 中心拠点(役場新庁舎・復興まちづくり支援施設・震災記念公園)の具体化に向けた検討
 - 復興まちづくり支援施設展示業務に係る一般競争入札を実施、株式会社丹青社と業務委託契約を締結。展示内容・方法を検討し、展示物の設計・制作に着手。
 - 専門部会や庁内関係部署と検討し、益城町震災記念公園中心拠点基本計画(素案)を作成。

3. 今後の取組予定

- 復興まちづくり支援施設の展示完成(令和3年度)
 - 令和3年度中に復興まちづくり支援施設完成予定。施設完成のタイミングで展示も開始できるよう、展示物の制作を進める。
 - 復興まちづくり支援施設の完成を期に、「記憶の継承」活動を共有するためのイベント「みんなでツナグ 益城の記憶」の開催や「コミュニティアークイブの拠点」としての活動を検討。
- 益城町震災記念公園中心拠点の完成(令和4年度)
 - 令和3年度中に基本計画策定に係るプロポーザルを実施。
 - 令和4年度中に基本設計・実施設計・建設工事・竣工予定。
- 役場新庁舎での展示完成(令和4年度)
 - 令和4年度の役場新庁舎完成に向けて、展望テラス等における展示内容・方法についての検討を行い、必要な機器等の決定、その導入に向けた調整(機器の選定、コンテンツ作成等)に着手する。