

こども計画策定にかかるスケジュール（案）

（R6.10.22時点）

R6.10.22(火)	第3回子ども・子育て会議（アンケート調査結果、計画骨子案）
11月	人口推計確定、「量の見込み」算出
12月上旬	第4回子ども・子育て会議（骨子案、量の見込みと確保方策）
～12月	計画素案作成
R7.1月中旬	第5回子ども・子育て会議（計画素案）
～2月中旬	パブリックコメント
2月下旬	第6回子ども・子育て会議（パブリックコメント、計画承認）
～3月末	成果品（計画書ほか）納品

（参考：当初のスケジュール）

10月	第3回子ども・子育て会議（アンケート調査結果、計画骨子案）
～12月	計画素案作成
R7.1月前半	第4回子ども・子育て会議（計画素案）
～2月中旬	パブリックコメント
2月下旬	第5回子ども・子育て会議（パブリックコメント、計画承認）
～3月末	成果品（計画書ほか）納品