

今後のスケジュール (R7.2.28時点)

R7.2.28(金)	令和6年度 第6回子ども・子育て会議
～R7.3.6(木)	パブリックコメントに対する町の考え・回答、関係課調整
～R7.3.7(金)	パブリックコメント実施結果、町長報告
～R7.3.11(火)	計画案修正
R7.3.12(水)	全委員へ「パブリックコメントに対する町の考え・回答」「計画案」「計画承認にかかる書面審議回答書」を発送
R7.3.24(月)	「計画承認にかかる書面審議回答書」提出期限(必着)
～R7.3.26(水)	計画承認にかかる書面審議結果確認(会長・事務局)
3月中	町ホームページで公開 「パブリックコメントに対する町の考え・回答」「計画」
	成果品(「計画書」「概要版」「やさしい版」「こども・若者向けパブコメフィールドバック資料」)納品
4月中	成果品の関係先への展開

6月～7月	令和7年度 第1回子ども・子育て会議 (こども誰でも通園制度の認可について、ほか)
11月～12月	令和7年度 第2回子ども・子育て会議 (保育施設の施設整備について、ほか)