

議事(2)

次期(第6次)益城町行政改革大綱策定スケジュール(案)

区分	令和7年度					令和8年度												
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
全体	行政評価システムによる事中評価完了	・第6次策定について伺い起案	・第一回推進本部で策定方針とスケジュール説明	・プロジェクト員の公募及び各課からの推薦⇒3月初旬プロジェクト員確定	・委員会委員の検討、選定	大綱基本方針(案)の作成			各課ヒアリング	アクションプラン(案)の作成			ヒアリングの結果を踏まえアクションプラン(案)の見直し	パブリックコメント				・次期大綱及び実施計画の公表
行政改革推進委員会 (外部組織 諮問機関)			・委員会委員の検討、選定	・委員会委員の検討、選定	・委員会委員の委嘱について内諾、委嘱手続き	【第1回会議(下旬)】 ・委嘱状交付 ・諮問 ・大綱基本方針の考え方及び策定スケジュールの説明		【第2回会議】 ・大綱基本方針(案)説明 ・第5次行政改革大綱の取組状況調査の報告 ・第5次行政改革大綱の取組の中で、次期大綱継続取組事項の報告				【第3回会議】 ・アクションプラン(案)審議			【第4回会議】 ・パブリックコメントの結果及び計画への反映の報告 ・最終のアクションプラン(案)提示 ・答申の検討及び決定	【答申(上旬)】 ・町長へ答申		
行政改革推進本部 (庁内組織)			【第1回会議(1月19日開催)】 ・大綱策定方針(案)の審議 ・策定スケジュール(案)の説明 ・プロジェクト員について				【第2回会議】 ・大綱基本方針(案)審議 ・第5次行政改革大綱の取組の中で、次期大綱継続取組事項の報告				【第3回会議(下旬)】 ・アクションプラン(案)審議			【第4回会議(下旬)】 ・パブリックコメントの結果及び計画への反映の検討報告 ・最終のアクションプラン(案)の説明		【第5回会議(下旬)】 ・大綱及びアクションプランの決定		
プロジェクトチーム			・プロジェクト員の公募及び各課からの推薦⇒3月初旬プロジェクト員確定	・プロジェクト(案)の作成	【第1回会議】(3/9) ・大綱策定方針説明 ・進め方、班分け説明	【第2回会議(下旬)】 ・班分けに基づき現行の検証と原案作成作業開始	大綱基本方針(案)の検討			アクションプラン(案)の検討			ヒアリングの結果を踏まえアクションプラン(案)の見直し	【会議】 ・パブリックコメントの結果審議及び計画への反映の検討 ・最終のアクションプラン(案)の作成				
事務局 行政改革係	・第5次行政改革大綱の取組状況調査(行政評価より) ・次期行政改革大綱策定方針(案)の作成	・策定スケジュール(案)及び策定方針(案)の作成 ・第5次行政改革大綱の取組状況の検証作業	大綱基本方針事務局(案)の作成	PTサポート、リーダー打合せ開催			大綱基本方針(案)の検討				・アクションプラン(案)に対する各課ヒアリングを実施(プロジェクト員も同席可)	・パブリックコメント準備	・行政改革大綱(案)及びアクションプラン(案)に対するパブリックコメントの実施及び結果検証					・次期大綱及びアクションプランの公表
議会						随時議会へ途中経過報告					全協などで途中経過報告		最終報告					