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１ 道路施設の現状と課題 

（１）益城町の道路概要 

熊本県益城町では、１級市町村道塔ノ平中原線ほか 8 路線 22.13ｋｍ、2 

級市町村道赤井木山線ほか 6 路線 14.42ｋｍ、その他市町村道府内・安永線 

ほか 457 路線 188.28ｋｍ、合計 224.83ｋｍを管理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）管内の橋梁概要 

益城町の橋梁概要 

   本町が管理する橋梁数は、15m 未満橋梁 79 橋、15m 以上橋梁が 39 橋、 

合計 118 橋あります。 

        

橋梁数 

 

 

 

管理橋梁合計 うち BOX 橋

橋梁数 １５m 以上橋梁 １５m 未満橋梁 橋梁数 

道路橋 

１１８ ３９ ４７ ３２ 

1 級市町村道     9 路線 22.13ｋｍ 

2 級市町村道     7 路線 14.42ｋｍ 

その他市町村道 457 路線  188.28ｋｍ 
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【橋梁種別の割合】

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 道路施設の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 

（１） 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 

    インフラは、利用状況や設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設ご 

とに異なり、その状態は刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、 

インフラの寿命を評価することは技術的に困難であるという共通認識に立ち、インフ 

【橋長の割合】

 

道路橋とは？ 

道路、鉄道、水路等の輸送路において、輸

送の障害となる河川、渓谷、湖沼、海峡あ

るいは他の道路、鉄道、水路等の上方にこ

れらを横断するために建設される構造物。 

１５ｍ以上 

３９橋 

道路橋と BOX

橋の割合を円グ

ラフで表現 

旧長寿命化計画にこの記載がある市町村についてはここに記載してください。 

※ない場合は記載の必要はありません。 

１５ｍ未満 

７９橋 

ＢＯＸ橋 

３２橋 

道路橋 

８６橋 

BOX 橋とは？ 

道路の下を横断する道路や水路等の空間を

得るために、盛土あるいは地盤内に設けら

れる剛性ボックスカルバート。橋長２ｍ以

上かつ土被り１ｍ未満のカルバートを指

す。 

2



 

 

ラを構成する各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を 

正確に把握することが重要です。 

      このため、橋梁の点検については、定期点検要領に基づき、５年に１度、近接目視 

による点検を実施し、結果については、４段階で区分することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の点検・修繕計画 

（１） 点検計画期間 

５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は 

１０年とします。 

なお、点検結果等を踏まえ、毎年度、計画を更新します。 

 

（２） 対策の優先順位の考え方 

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。 

橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な 

損傷がある橋梁を優先的に実施します。 

速やかに補修を行う必要がある区分「健全度Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷 

個所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施します。 

 

（３） 新技術の検討  

今後５年間で、管理する橋梁のうち４０橋で新技術を活用し、従来技術を活用した 

場合と比較して１百万円のコスト縮減を目指す。 

 

（４） 集約化・撤去の検討  

今後５年間で、迂回路が存在し、交通量の少ない１橋の集約化・撤去を目指す。集

約化・撤去前と比較して１百万円のコスト削減を目指す。 

 

（５） 対象施設、個別施設の状態（健全度）、実施時期、対策内容 

市町村名管内における対象施設、個別施設の状態（健全度）、実施時期、対策内容、  
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概算の費用については別紙の表のとおりである 
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（別紙）

区分
〇：追加
×：削除
△：変更

新川橋 ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ 1032 H3 19.1 1 4 15ｍ以上 〇 〇 R5年度 Ⅱ
七反田橋 ﾋﾁﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 1032 H30 2.3 1 6.1 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
大人足橋 ｵｵﾋﾄｱｼﾊﾞｼ 1015 S51 4.2 1 3.1 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
下鶴橋 ｼﾓﾂﾙﾊｼ 1043 H9 20.1 1 7 15ｍ以上 〇 〇 R7年度 Ⅰ
第二も川橋 ﾀﾞｲﾆﾓｶﾞﾜﾊﾞｼ 1030 H31 17.4 1 4.8 15ｍ以上 〇 〇 R7年度 Ⅰ
前牟田橋 ﾏｴﾑﾀﾊﾞｼ 2080 S51 2.6 1 3.8 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
も川橋 ﾓｶﾞﾜﾊﾞｼ 2080 S51 5.6 1 3.7 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
五楽橋 ｺﾞﾗｸﾊﾞｼ 2080 S48 49.7 2 4 15ｍ以上 〇 〇 R5年度 Ⅰ

× 湯田橋 ﾕﾀﾊﾞｼ 2080 S51 1.7 1 5.3 15ｍ未満 － － R3年度 Ⅰ
安永橋 ﾔｽﾅｶﾞﾊﾞｼ 2080 R2 21.0 2 3.6 15ｍ以上 〇 〇 R4年度 Ⅰ
古川第五橋 ﾌﾙｶﾜﾀﾞｲｺﾞﾊﾞｼ 2068 S48 4.1 1 4.3 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅱ
馬水迫橋 ﾏﾐｽﾞｻｺﾊｼ 2034 S55 12.1 1 4.1 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅲ 〇
馬水跨道橋 ﾏﾐｽﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ 2064 H28 18.8 1 5 15ｍ以上 〇 〇 R7年度 Ⅰ
竹ノ下橋 ﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ 1021 S51 2.6 1 5 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
草場橋 ｸｻﾊﾞﾊﾞｼ 1057 S51 4.0 1 5.9 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅱ
枯木町橋 ｶﾚｷﾏﾁﾊﾞｼ 1050 S51 4.4 1 6.1 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅱ
本開橋 ﾎﾝﾋﾞﾗｷﾊﾞｼ 1070 S51 5.0 1 4.5 15ｍ未満 〇 〇 R5年度 Ⅰ
稗田橋 ﾋｴﾀﾞﾊﾞｼ 1060 S51 3.0 1 4.2 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
六本木橋 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞﾊﾞｼ 0021 S51 3.5 1 6.5 〇 〇 R7年度 Ⅰ
石井川橋 ｲｼｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 0021 S51 3.1 1 5.3 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
妙見橋 ﾐｮｳｹﾝﾊｼ 0021 H11 7.9 1 12 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
酒場橋 ｻｶﾊﾞﾊﾞｼ 0021 S48 10.7 1 5.3 〇 〇 R7年度 Ⅰ
広崎橋 ﾋﾛｻｷﾊﾞｼ 0023 S51 42.6 2 4 15ｍ以上 〇 〇 R4年度 Ⅱ
用石橋 ﾓﾃｲｼﾊﾞｼ 0023 H15 4.0 1 6.5 BOX 〇 〇 R4年度 Ⅰ
菰原橋 ｺﾓﾊﾗﾊﾞｼ 0023 H15 9.8 1 5 15ｍ未満 〇 〇 R4年度 Ⅰ
野添橋 ﾉｿﾞｴﾊﾞｼ 2131 S51 2.8 1 4.3 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
惣馬橋 ｿｳﾏﾊﾞｼ 2081 S61 10.6 1 5.1 15ｍ未満 〇 〇 R5年度 Ⅰ
貝根橋 ｶｲﾈﾊｼ 2090 S48 11.3 1 5.2 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅱ
馬水橋 ﾏﾐｽﾞﾊﾞｼ 2082 S58 25.0 1 4 15ｍ以上 〇 〇 R5年度 Ⅰ
福富橋 ﾌｸﾄﾞﾐﾊﾞｼ 2143 R3 29.6 2 6 15ｍ以上 〇 〇 R4年度 Ⅰ
鷺町橋 ｻｷﾞﾏﾁﾊﾞｼ 3096 S51 2.4 1 6 BOX 〇 〇 R4年度 Ⅰ
第二宮園橋 ﾀﾞｲﾆﾐﾔｿﾞﾉﾊﾞｼ 3096 S63 40.7 2 3 15ｍ以上 〇 〇 R4年度 Ⅲ 〇
宮園橋 ﾐﾔｿﾞﾉﾊﾞｼ 3096 S52 25.0 1 4 15ｍ以上 〇 〇 R4年度 Ⅰ
城之本橋 ｼﾛﾉﾓﾄﾊﾞｼ 3090 H31 5.0 1 3 BOX 〇 〇 R7年度 Ⅰ
座目木橋 ｻﾞﾒｷﾊｼ 4012 S44 7.2 1 4.3 〇 〇 R7年度 Ⅱ
焼野橋 ﾔｹﾉﾊﾞｼ 4012 S35 10.0 1 4.7 〇 〇 R7年度 Ⅰ
川内田橋 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾊﾞｼ 4054 S55 22.6 1 4 〇 〇 R7年度 Ⅱ
北市ノ川橋 ｷﾀｲﾁﾉｶﾜﾊﾞｼ 4052 S51 6.0 1 3.8 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
内寺橋 ｳﾁﾃﾞﾗﾊｼ 4052 S13 21.3 2 3.7 15ｍ以上 〇 〇 R7年度 Ⅱ
第二谷川橋 ﾀﾞｲﾆﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ 4047 S51 6.0 1 3.5 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
第一谷川橋 ﾀﾞｲｲﾁﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ 4047 S55 12.2 1 4 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
工津橋 ｺｳｽﾞﾊﾞｼ 4011 S29 22.8 1 4.1 〇 〇 R6年度 Ⅱ
畑中橋 ﾊﾀﾅｶﾊｼ 4011 H6 10.4 1 6.8 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅲ 〇
福田公民館橋 ﾌｸﾀﾞｺｳﾐﾝｶﾝﾊﾞｼ 4031 S56 8.0 1 4 15ｍ未満 〇 〇 R5年度 Ⅱ
田中橋 ﾀﾅｶﾊﾞｼ 4023 R2 43.7 3 6 15ｍ以上 〇 〇 R4年度 Ⅰ
第二平田橋 ﾀﾞｲﾆﾋﾗﾀﾊﾞｼ 3013 S59 62.7 3 6.1 15ｍ以上 〇 〇 R5年度 Ⅰ
小柳橋 ｺﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ 0077 S51 3.6 1 6.1 BOX 〇 〇 R7年度 Ⅰ
道之上橋 ﾐﾁﾉｳｴﾊﾞｼ 3086 S51 3.5 1 4.6 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
鹿之子橋 ｶﾉｺﾊﾞｼ 3086 S51 5.4 1 4.6 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅱ
黒石崎第一橋 ｸﾛｲｼｻﾞｷﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ 5028 S51 5.8 1 4.1 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅱ
黒石崎第二橋 ｸﾛｲｼｻﾞｷﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ 4060 S51 6.5 1 4.1 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅱ
第一平田橋 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾗﾀﾊﾞｼ 5029 S55 45.5 2 4 15ｍ以上 〇 〇 R5年度 Ⅱ
蔦木橋 ﾂﾀｷﾊﾞｼ 5024 S51 2.3 1 4.5 BOX 〇 〇 R4年度 Ⅱ
東柳水橋 ﾋｶﾞｼﾔﾅｶﾞﾐｽﾞﾊﾞｼ 4013 S51 6.2 1 3.9 〇 〇 R6年度 Ⅰ
柿迫橋 ｶｷｻﾞｺﾊﾞｼ 5031 S51 5.4 1 4 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
三竹橋 ﾐﾀｹﾊﾞｼ 5001 R3 63.0 3 11.2 15ｍ以上 〇 〇 R4年度 Ⅰ
上ノ前田橋 ｶﾐﾉﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ 5037 H31 5.4 1 10.1 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
麓橋 ﾌﾓﾄﾊﾞｼ 5037 S51 5.0 1 4.5 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
後迫橋 ｳｼﾛｻﾞｺﾊﾞｼ 5045 S47 17.0 1 4 15ｍ以上 〇 〇 R5年度 Ⅰ

点検実施
年度

点検記録

R10 R11 R12R9R6 R7 R8

修繕計画

判定区分 R13 R14 R15R13
幅員
（ｍ）

橋梁区分
R6 R7

点検計画

R8 R9 R10 R11 R12 R14 R15
径間数

橋梁長寿命化点検修繕計画

施設名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線番号 架設年
橋長
（ｍ）
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（別紙）

区分
〇：追加
×：削除
△：変更

点検実施
年度

点検記録

R10 R11 R12R9R6 R7 R8

修繕計画

判定区分 R13 R14 R15R13
幅員
（ｍ）

橋梁区分
R6 R7

点検計画

R8 R9 R10 R11 R12 R14 R15
径間数

橋梁長寿命化点検修繕計画

施設名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線番号 架設年
橋長
（ｍ）

杉堂下橋 ｽｷﾞﾄﾞｳｼﾓﾊﾞｼ 5044 H1 20.4 1 3 15ｍ以上 〇 〇 R4年度 Ⅰ
上小谷橋 ｶﾐｵﾔﾂﾊﾞｼ 5048 S51 5.2 1 5.5 〇 〇 R6年度 Ⅰ
第三下小谷橋 ﾀﾞｲｻﾝｼﾓｵﾔﾂﾊﾞｼ 5049 S39 5.2 1 5.3 〇 〇 R6年度 Ⅰ
小谷橋 ｵﾔﾂﾊﾞｼ 5047 S46 41.5 2 4.5 〇 〇 R6年度 Ⅱ
第一高谷橋 ﾀﾞｲｲﾁﾀｶﾀﾆﾊﾞｼ 5047 S45 8.4 1 5 〇 〇 R6年度 Ⅰ
第二高谷橋 ﾀﾞｲﾆﾀｶﾀﾆﾊﾞｼ 5050 S43 5.5 1 3.5 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
下ノ前田橋 ｼﾓﾉﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ 5036 S51 2.4 1 7.9 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
杉堂中橋 ｽｷﾞﾄﾞｳﾅｶﾊﾞｼ 5043 S61 16.6 1 4 15ｍ以上 〇 〇 R5年度 Ⅱ
西之園橋 ﾆｼﾉｿﾉﾊﾞｼ 2145 S51 10.7 1 8.9 15ｍ未満 〇 〇 R5年度 Ⅰ
第一寺迫橋 ﾀﾞｲｲﾁﾃﾗｻｺﾊﾞｼ 3104 R5 7.4 1 6 BOX 〇 〇 R5年度 Ⅰ
上戸出橋 ｶﾐﾄｲﾃﾞﾊﾞｼ 1064 S51 9.7 1 6 15ｍ未満 〇 〇 R5年度 Ⅰ
外ノ割橋 ｿﾄﾉﾜﾘﾊﾞｼ 1065 S51 7.7 1 6.4 BOX 〇 〇 R5年度 Ⅰ
割の内橋 ﾜﾘﾉｳﾁﾊﾞｼ 1065 S51 2.1 1 12 BOX 〇 〇 R5年度 Ⅰ
新古閑橋 ｼﾝｺｶﾞﾊﾞｼ 2002 H9 39.2 1 10.5 15ｍ以上 〇 〇 R5年度 Ⅲ 〇
東宅地橋 ﾋｶﾞｼﾀｸﾁﾊﾞｼ 2125 S51 3.7 1 4.4 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅱ
影入道橋 ｶｹﾞﾆｭｳﾄﾞｳﾊﾞｼ 2144 S51 3.2 1 4.5 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
堀ノ口橋 ﾎﾘﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ 1049 S51 3.6 1 4.1 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
第二寺中橋 ﾀﾞｲﾆｼﾞﾁｭｳﾊﾞｼ 5025 S62 10.0 1 5.8 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
木山橋 ｷﾔﾏﾊﾞｼ 3011 R5 39.8 1 14 15ｍ以上 R5年度 Ⅰ
竹野橋 ﾀｹﾉﾊﾞｼ 2088 S60 16.0 1 5 15ｍ以上 R5年度 Ⅱ
岩戸橋 ｲﾜﾄﾊﾞｼ 1038 H1 21.2 1 5 15ｍ以上 R5年度 Ⅱ
津森橋 ﾂﾓﾘﾊﾞｼ 5034 S31 30.2 3 7 〇 〇 R6年度 Ⅱ
内無田橋 ｳﾁﾑﾀﾊﾞｼ 2108 H5 17.8 1 4 15ｍ以上 R5年度 Ⅱ
古川第二橋 ﾌﾙｶﾜﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ 2074 S48 3.7 1 6.4 〇 〇 R6年度 Ⅰ
梨木第一橋 ﾅｼｷﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ 0222 H10 2.3 1 12.9 BOX 〇 〇 R7年度 Ⅰ
上神内橋 ｶﾐｼﾞﾝﾅｲﾊｼ 5002 H16 2.6 1 9.5 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
梨木第二橋 ﾅｼｷﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ 2229 H10 2.3 1 13.3 BOX 〇 〇 R7年度 Ⅰ
田原農道橋 ﾀﾊﾞﾙﾉｳﾄﾞｳｷｮｳ 5059 S61 38.0 3 4 15ｍ以上 〇 〇 R4年度 Ⅰ,Ⅱ
観月橋 ﾐﾂﾞｷﾊﾞｼ 2034 H12 21.6 1 9 15ｍ以上 〇 〇 R7年度 Ⅱ
朝霧橋 ｱｻｷﾞﾘﾊﾞｼ 2040 H12 18.8 1 6 〇 〇 R6年度 Ⅱ
せきれい橋 ｾｷﾚｲﾊﾞｼ 2041 H12 17.4 1 6 〇 〇 R6年度 Ⅰ
第2野添橋 ﾀﾞｲﾆﾉｾﾞｴﾊｼ 2130 R2 2.3 1 6.5 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
古川第一橋 ﾌﾙｶﾜﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ 2075 S51 3.5 1 4.5 BOX 〇 〇 R7年度 Ⅰ
古川第四橋 ﾌﾙｶﾜﾀﾞｲﾖﾝﾊﾞｼ 2077 S48 3.5 1 4.3 〇 〇 R6年度 Ⅰ
古川第三橋 ﾌﾙｶﾜﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ 2076 S48 3.6 1 4.4 〇 〇 R6年度 Ⅰ
居屋敷橋 ｲﾔｼｷﾊﾞｼ 3098 S51 2.3 1 4.7 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
宮田橋 ﾐﾔﾀﾊﾞｼ 1011 S51 4.2 1 4.6 〇 〇 R6年度 Ⅱ
御登橋 ｵﾉﾎﾞﾘﾊﾞｼ 1011 H28 2.8 1 4.1 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
赤井橋 ｱｶｲﾊﾞｼ 1011 H17 24.0 1 5 15ｍ以上 R5年度 Ⅰ
道上橋 ﾐﾁﾉｳｴﾊﾞｼ 1011 H31 2.4 1 5.4 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
第一畑中橋 ﾀﾞｲｲﾁﾊﾀﾅｶﾊﾞｼ 1011 R2 36.0 3 6 15ｍ以上 〇 〇 R3年度 Ⅰ
第二妙見橋 ﾀﾞｲﾆﾐｮｳｹﾝﾊｼ 2001 H15 13.5 1 14.5 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅰ
鉄砂橋 ﾃｯｼｬﾊｼ 2001 H26 20.0 1 14.5 15ｍ以上 〇 〇 R7年度 Ⅰ
榎町橋 ｴﾉｷﾏﾁﾊﾞｼ 4022 S51 5.7 1 3.7 15ｍ未満 〇 〇 R7年度 Ⅲ 〇
婦多ノ免橋 ﾌﾀﾉﾒﾝﾊﾞｼ 4022 S51 2.9 1 8.5 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
下ノ割橋 ｼﾓﾉﾜﾘﾊﾞｼ 1068 S51 4.1 1 5.9 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
下塘下橋 ｼﾓﾄﾓｼﾀﾊﾞｼ 1068 S51 3.7 1 5.4 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ
福原大橋 ﾌｸﾊﾗｵｵﾊｼ 5001 H10 163.0 4 9 15ｍ以上 〇 〇 R3年度 Ⅰ
左の目橋 ｻﾉﾒﾊｼ 5001 H15 45.0 1 9.3 15ｍ以上 〇 〇 R3年度 Ⅰ
平田2号橋 ﾋﾗﾀﾆｺﾞｳﾊｼ 5001 H12 17.0 1 7.5 15ｍ以上 〇 〇 R3年度 Ⅰ
平田1号橋 ﾋﾗﾀｲﾁｺﾞｳﾊｼ 5001 H11 13.0 1 7.5 15ｍ未満 〇 〇 R3年度 Ⅰ
堤橋 ﾂﾂﾐﾊﾞｼ 5001 H2 64.5 3 8.2 15ｍ以上 〇 〇 R3年度 Ⅰ
中須橋 ﾅｶｽﾊｼ 5002 H16 6.0 1 10.5 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅱ
第二寺迫橋 ﾀﾞｲﾆﾃﾗｻｺﾊﾞｼ 3106 H31 5.1 1 4.8 BOX 〇 〇 R3年度 Ⅰ

〇 小池橋 ｵｲｹﾊﾞｼ 1013 S48 7.0 7.8 〇 〇
〇 福富第二橋 ﾌｸﾄﾞﾐﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ 0025 不明 3.1 7 〇 〇
〇 広崎第二橋 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ 2198 不明 3.8 9.9 〇 〇
〇 福原第二橋 ﾌｸﾜﾗﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ 4035 不明 10.7 4.1 〇 〇
〇 古川第六橋 ﾌﾙｶﾜﾀﾞｲﾛｸﾊﾞｼ 2067 不明 2.1 5.4 〇 〇
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