

## 3. 今後のスケジュール（予定）

今後のスケジュール		R5年度			R6年度												R7	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
方向性	議会説明①			●														
	保護者説明①			●														
運営法人	公募				→													
	決定						●											
	準備							●										
	議会説明②								●									
	保護者説明②								●									
公私合同保育										-----→								
移行																		●

- ・ 公私連携法人選定後、決定した事業者も入れた保護者説明会を9月頃に開催します。
- ・ 公私合同保育を実施し、お子様の特性等十分に引き継ぐ期間を設けます。