

3. 今後のスケジュール（予定）

今後のスケジュール	R7年度												R8年度												R9	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
方向性について																										
保護者説明①				●																						
運営法人_選定																										
公募					→																					
決定										●																
協定式										●																
保護者説明②											●															
議会説明①												●														
移行について																										
三者協議会																										
公私合同保育																										
移行																									●	

- ・ 公私連携法人選定後、決定した事業者も入れた保護者説明会を2月頃に開催します。
- ・ 三者協議会を定期的開催し、疑問点を解決する場を設けます。
- ・ 公私合同保育を実施し、お子様の特性等十分に引き継ぐ期間を設けます。